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1 AUFGABENSTELLUNG UND ZIELSETZUNG 

Vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wurde die Arbeitsgemeinschaft Konzeptplanung Rück-
holung (Arge KR) - bestehend aus den Firmen E.ON Anlagenservice GmbH, Deilmann-Haniel 
GmbH, ERCOSPLAN Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau mbH sowie TÜV Rheinland 
Industrie Service GmbH - mit der Konzeptplanung für die Rückholung der radioaktiven Abfälle von 
der 725- und 750-m-Sohle der Schachtanlage Asse II beauftragt. 

Zur strukturierten Umsetzung der vorstehend genannten Planungsaufgabe ist vom Auftragnehmer 
ein Bearbeitungskonzept und ein Projektablaufplan zu erstellen und die Gesamtaufgabe in Arbeits-
pakete zu gliedern. Im vorliegenden Bericht ist das Bearbeitungskonzept der Arge KR für die 
Gesamtaufgabe dargestellt und der Projektablaufplan beigefügt. 

Der vorliegende Bericht gibt zunächst eine Übersicht über die Grobstruktur des Projektes. Danach 
werden die einzelnen Arbeitspakete inhaltsbezogen aufgeführt. Das Ziel des vorliegenden Bear-
beitungskonzeptes und Projektablaufplanes ist es, eine strukturierte Abarbeitung der Planungs-
aufgabe sowie die leichte Verfolgbarkeit des Arbeitsstandes sicherzustellen. 
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2 ÜBERSICHT BEARBEITUNGSKONZEPT 
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3 INFORMATIONEN ZUM BEARBEITUNGSKONZEPT 

Die Interdisziplinarität und Komplexität der Planungsaufgabe erfordert eine Untergliederung in 
einzelne Arbeitspakete, um die Gesamtaufgabe zielgerichtet und strukturiert abarbeiten zu können. 

Die Strukturierung des Gesamtprojektes und die Einteilung in Arbeitspakete wurde derart 
vorgenommen, dass inhaltlich geschlossene Themenkomplexe entstehen und die einzelnen 
Arbeitspakete auf den Zwischen- und Endergebnissen der jeweils vorlaufenden Arbeitspakete 
aufbauen. 

In den Arbeitspaketen 01 bis 04 (AP 01 bis AP 04) wird zunächst die Basis für die daran 
anschließende, eigentliche Konzeptplanung geschaffen. Im Arbeitspaket 01 werden die 
Planungsrandbedingungen, in Arbeitspaket 03 die Strategie für das a posteriori zu führende 
Sicherheits- und Nachweiskonzept und in Arbeitspaket 04 die anzulegenden Bewertungsmaßstäbe 
für untersuchungswürdige Konzepte erfasst und nach Fachdiskussion festgeschrieben. Das 
Arbeitspaket 02 „Bearbeitungskonzept“ hat keinen Einfluss auf die Zwischen- und Endergebnisse, 
ist jedoch für die strukturierte Abarbeitung des Projektes wesentlich und wird daher am Anfang der 
Planungsaufgabe bearbeitet. 

In den Arbeitspaketen 05 bis 10 (AP 05 bis AP 10) erfolgt die eigentliche Ausarbeitung der 
Planungsaufgabe. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Technologien und in vorlaufenden 
Untersuchungen betrachteten Vorgehensweisen, erfolgt die Abarbeitung im Ausschlussverfahren*1. 
In Arbeitspaket 05 wird der komplexe Gesamtsachverhalt zunächst auf einzelne Verfahrensschritte 
herunter gebrochen, die alleinstehend untersucht, optimiert und wieder zu einem Gesamtkonzept 
kombiniert werden können.  

In Arbeitspaket 06 erfolgt zunächst die Untersuchung aller betrachtungswürdigen Varianten, die 
dann gegen den Kriterienkatalog aus Arbeitspaket 04 gespiegelt werden. Nach Auswahl der 
weiterhin zu untersuchenden Varianten (AP 07) erfolgt der nächste Iterationsschritt mit höherem 
Detaillierungsgrad, sodass schlussendlich eine vor dem Hintergrund der Komplexität der 
Planungsaufgabe möglichst optimale Konzeptvariante übrig bleibt. Diese wird in Arbeitspaket 10 
abschließend in Konzepttiefe ausgearbeitet. 

In den Arbeitspaketen 11 bis 14 (AP 11 bis AP 14) wird die ausgearbeitete Konzeptvariante um 
das Sicherheits- und Nachweiskonzept (AP 11) ergänzt und sowohl terminlich als auch 
kostentechnisch untersetzt. Gegen Projektende erfolgen die abschließende Diskussion der 
Planungsergebnisse sowie die Klärung weiterer Fragen. 

Die vorstehend aufgeführte Vorgehensweise führt in „kleinen Schritten“, transparent und iterativ 
zum optimalen Konzept für die Rückholung der radioaktiven Abfälle, bedingt aber eine 
sequenzielle Abarbeitung der Arbeitspakete und damit eine Projektlaufzeit von gut 3 Jahren. 

Nachfolgend sind die wesentlichen Inhalte der einzelnen Arbeitspakete kurz dargestellt. 
  

                                                           
*1 Ausschlussverfahren: Zunächst wird die Gesamtheit möglicher Technologien und Vorgehensweisen 

betrachtet. Weniger zielführende Varianten werden sukzessive ausgeschlossen/verworfen. 
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Arbeitspaket 01 (AP01): Grundlagen und Planungsrandbedingungen 

Die Grundlagen der Konzeptplanung für die Rückholung der radioaktiven Abfälle werden auf Basis 
der verfügbaren Literaturquellen herausgearbeitet. Zudem werden die Planungsrandbedingungen 
für die Konzeptplanung festgelegt. Die vorgenannten Randbedingungen setzen sich aus 
bekannten sowie für den Zeitpunkt der Rückholung angenommen Randbedingungen und der 
Gesamtsituation der Schachtanlage Asse II zusammen. 

Arbeitspaket 02 (AP02): Bearbeitungskonzept 

Erstellung des Bearbeitungskonzeptes der Planungsaufgabe. Dies beinhaltet eine Übersicht des 
Bearbeitungskonzeptes und einen Projektablaufplan im Anhang. 

Arbeitspaket 03 (AP03): Strategie Sicherheits- und Nachweiskonzept 

Erarbeitung eines Strategiepapiers zum Sicherheits- und Nachweiskonzept auf Basis der 
definierten Schutzziele. Die Schutzziele werden vorlaufend interdisziplinär diskutiert und festgelegt. 

Arbeitspaket 04 (AP04): Kriterienkatalog und Bewertungsmaßstäbe 

Durchführung einer Kategorisierung der Bewertungsmaßstäbe. Auf Grundlage der Kategorisierung 
in den einzelnen fachlichen Gebieten und nach Fachdiskussion wird ein Kriterienkatalog erstellt. 
Dieser Kriterienkatalog wird in den Arbeitspaketen 06 bis 10 angewendet. 

Arbeitspaket 05 (AP05): Definition von Verfahrensschritten 

Der komplexe Gesamtsachverhalt wird auf einzelne Verfahrensschritte herunter gebrochen. Die 
Verfahrensschritte umfassen im Wesentlichen Tätigkeiten mit Bezug zur Rückholung (z.B. den 
Werkzeugkasten für Rückholtätigkeiten, den Anschluss der ELK). Die Ergebnisse dienen der 
Erstellung eines Flussdiagramms mit Abhängigkeiten der Verfahrensschritte. 

Arbeitspaket 06 (AP06): Grobkonzepte 

Erstellung der Grobkonzepte durch Nutzung und Einbindung der definierten Verfahrensschritte. 
Die Ausarbeitung der Fragestellungen der einzelnen fachlichen Gebiete wird die Grundlage der 
Grobkonzepte. Die Zusammenführungen und Variationen dieser Ergebnisse ermöglichen die 
Erstellung eines übersichtsartigen Konzeptpapiers für die Grobkonzepte. 

Arbeitspaket 07 (AP07): Bewertung der Grobkonzepte und Variantenauswahl für 
Detailuntersuchungen 

Bewertung der Grobkonzepte und Spiegelung dieser am Kriterienkatalog (AP 04). Die Anwendung 
des Kriterienkatalogs auf die Grobkonzepte ist die Basis zur Erstellung einer Entscheidungsmatrix. 
Die Entscheidungsmatrix ergibt die Grundlage für eine Auswahl weiterhin zu untersuchender 
Varianten aus den Grobkonzepten. 

Arbeitspaket 08 (AP08): Konzeptionelle Variantenausarbeitung 

Detaillierte Ausarbeitung der untersuchungswürdigen Konzeptvarianten. Die fachlichen 
Fragestellungen der eingebunden fachlichen Gebiete werden zu den Konzeptvarianten betrachtet. 
Die konzeptionell ausgearbeiteten Planungsunterlagen ergeben ein genaues Bild machbarer 
Konzeptvarianten. 
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Arbeitspaket 09 (AP09): Bewertung und Festlegung der Vorzugsvariante 

Bewertung der Konzeptvarianten und Spiegelung dieser am Kriterienkatalog (AP 04). Die Anwen-
dung des Kriterienkatalogs auf die Konzeptvarianten ist die Basis zur Erstellung der 
Entscheidungsmatrix für das final auszuarbeitende Rückholkonzept/die Vorzugsvariante.  

Arbeitspaket 10 (AP10): Konzeptplanung der abgeleiteten Vorzugsvariante 

Detailausarbeitung des Konzepts und weitere Detaillierung der gewählten Vorzugsvariante. Die 
Detailausarbeitung erfolgt in den eingebunden fachlichen Gebieten und führt zur ausgearbeiteten 
Konzeptplanung für die Vorzugsvariante. Das Arbeitsergebnis dieses Arbeitspaketes beinhaltet die 
Ausarbeitung eines schematischen/beispielhaften Leerungsablaufes der ELK. 

Arbeitspaket 11 (AP11): Sicherheits- und Nachweiskonzept 

Die erstellte Konzeptplanung der Vorzugsvariante und das vorliegende Strategiepapier zum 
Sicherheits- und Nachweiskonzept (AP 03) ermöglichen die konkrete Erstellung eines Sicherheits- 
und Nachweiskonzeptes. Die Basis dieses Konzeptes bilden die weiterführenden Betrachtungen 
zur Sicherheit und die Nachweise für einzelne Teilaspekte der Vorzugsvariante (z.B. radiologische 
Betrachtungen, Betrachtungen zur Arbeitssicherheit). 

Arbeitspaket 12 (AP12): Terminplan  

Erstellung eines Terminplanes für die festgelegte Vorzugsvariante für die Rückholung der 
radioaktiven Abfälle von der 725- und 750-m-Sohle. 

Arbeitspaket 13 (AP13): Kostenschätzung 

Nach Festlegung der Vorzugsvariante und des Terminplans wird auf deren Basis eine Kosten-
schätzung für die Rückholung der radioaktiven Abfälle auf der 725- und 750-m-Sohle erstellt. 

Arbeitspaket 14 (AP14): Diskussion der Ergebnisse 

Abschließende Diskussion der Ergebnisse der Konzeptplanung zwischen dem Auftragnehmer 
Arge KR und dem Auftraggeber BfS sowie im Begleitprozess. Weiterhin werden Fragen für die 
weitere Planung geklärt. 
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4 DETAILS ARBEITSPAKETE 

4.1 ARBEITSPAKET 01: GRUNDLAGEN UND PLANUNGSRANDBEDINGUNGEN 

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 

1 Projektstart Ot Mit 20.05.15 Mit 20.05.15 

2 AP 1: Grundlagen und Planungsrandbedingungen 107 t Mit 20.05.15 Don 15.10.15 
3 Einarbeitung 28 t Mit 20.05.15 Fre 26.06.15 

4 Befahrung Schachtanlage Asse II 1 t Mon 29.06.15 Mon 29.06.15 

5 Analyse der Planungsgrundlagen (Genehmigungen, etc.) 20 t Die 30.06.15 Mon 27.07.15 

6 Überprüfung der Randbedingungen aus DMT 2009/2014 20 t Die 30.06.15 Mon 27.07.15 

7 Überprüfung der Randbedingungen der Schachtanlage 10 t Die 14.07.15 Mon 27.07.15 

8 Ermittlung sonstiger Anforderungen/Randbedingungen 3t Die 28.07.15 Don 30.07. 15 

9 Auflistung weiterer Annahmen (aus Fachgesprächen) 3t Die 28.07.15 Don 30.07. 15 
10 Verfassen der Teilberichte Ue Konsorte/Zuständigkeit) 10 t Fre 31.07.15 Don 13.08. 15 

11 Berichtserstellung und Abstimmung 5t Fre 14.08.15 Don 20.08. 15 
12 Vorlage des Berichts zu den Planungsrandbedingungen (AP 1) Ot Don 20.08.15 Don 20.08.15 

13 Prüfung des Berichts zu den Planungsrandbedingungen durch BfS/ Asse-GmbH 30 t Fre 21.08.15 Don 01.10.15 

14 Überarbeitung des Berichts zu den Planungsrandbedingungen 10 t Fre 02.10.15 Don 15.10.15 

15 Vorlage der Endversion des Berichts zu den Planungsrandbedingungen Ot Don 15.10.15 Don 15.10.15 

16 KR MS 1: Präsentation der Ergebnisse zu AP 1 Ot Don 15.10.15 Don 15.10.15 
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4.2 ARBEITSPAKET 02: BEARBEITUNGSKONZEPT 

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 

17 AP 2: Bearbeitungskonzept 59 t Die 30.06.15 Fre 18.09.15 
18 Entwurf Bearbeitungskonzept/Detailterminplan 10t Die 30.06. 15 Mon 13.07.15 
19 Diskussion Bearbeitungskonzept/Detailterminplan 1 t Die 14.07. 15 Die 14.07.15 

20 Ausarbeitung Bearbeitungskonzept/Detailterminplan 27 t Mit 15.07. 15 Don 20.08. 15 

21 Ausarbeitung Mittelabflussplan 7t Mit 12.08. 15 Don 20.08. 15 

22 Vorlage des Detailterminplans und Mittelabflussplans (AP 2) Ot Don 20.08.15 Don 20.08.15 

23 Prüfung des Detailterminplans durch BfS/ Asse-GmbH 11 t Fre 21 .08. 15 Fre 04.09.15 

24 Prüfung des Mittelabflussplans durch BfS 11 t Fre 21 .08. 15 Fre 04.09.15 

25 Überarbeitung des Detailterminplans und Mittelabflussplans 10t Mon 07.09.15 Fre 18.09.15 

26 Vorlage der Endversion des Detailterminplans und Mittelabflussplans Ot Fre 18.09.15 Fre 18.09.15 

27 KR MS 2: Präsentation der Ergebnisse zu AP 2 Ot Fre 18.09.15 Fre 18.09.15 
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4.3 ARBEITSPAKET 03: STRATEGIE SICHERHEITS- UND NACHWEISKONZEPT 

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 

28 AP 3: Strategie Sicherheits- und Nachweiskonzept 80 t Fre 21.08.15 Don 10.12.15 

29 Definition Schutzziele 10t Fre 21.08.15 Don 03.09. 15 

30 Strategieentwurf Bergmännisch/Gebirgsmechanisch 20 t Fre 21.08.15 Don 17.09. 15 

31 Strategieentwurf Geologisch/Hydrogeologisch 20 t Fre 21.08.15 Don 17.09. 15 

32 Strategieentwurf Strahlenschutztechnisch 10t Fre 21.08.15 Don 03.09. 15 

33 Strategieentwurf Störfallbeherrschung 10t Fre 04.09.15 Don 17.09. 15 

34 Strategieentwurf Anlagensicherung/Zugangsregime 10t Fre 18.09.15 Don 01.10.15 

35 Strategieentwurf Beherrschung sonstiger Gefährdungen 10t Fre 18.09.15 Don 01.10.15 

36 Zusammenstellung Strategiepapier 10t Fre 02.10.15 Don 15.10.15 

37 Vorlage des Strategiepapiers (AP 3) Ot Don 15.10.15 Don 15.10.15 

38 Prüfung des Strategiepapiers durch BfS/Asse-GmbH 30 t Fre 16.10.15 Don 26.11.15 

39 Überarbeitung des Strategiepapiers 10t Fre 27.11.15 Don 10.12.15 

40 Vorlage der Endversion des Strategiepapiers Ot Don 10.12.15 Don 10.12.15 

41 KR MS 3: Präsentation der Ergebnisse zu AP 3 Ot Don 10.12.15 Don 10.12.15 
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4.4 ARBEITSPAKET 04: KRITERIENKATALOG UND BEWERTUNGSMAßSTÄBE 

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 

42 AP 4: Kriterienkatalog und Bewertungsmaßstäbe 80 t Fre 16.10.15 Don 18.02.16 

43 Kategorisierung der Bewertungskriterien 15 t Fre 16.10.15 Don 05.11.15 

44 Auflistung bergmännischer Bewertungsmaßstäbe 10 t Fre 06.11.15 Don 19.11.15 

45 Auflistung strahlenschutztechnischer Bewertungsmaßstäbe 10 t Fre 06.11.15 Don 19.11.15 

46 Auflistung genehmigungstechnischer Bewertungsmaßstäbe 10 t Fre 06.11.15 Don 19.11.15 

47 Auflistung notfalltechnischer Bewertungsmaßstäbe 10 t Fre 20.11.15 Don 03.12.15 

48 Auflistung zeitlicher Bewertungsmaßstäbe und Abgleich mit ze itlichen Vorgaben 10 t Fre 20.11.15 Don 03.12.15 

49 Erstellung Kriterienkatalog 5t Fre 04.12.15 Don 10.12.15 

50 Vorlage des Katalogs zu den Kriterien und Bewertungsmaßstäben (AP 4) Ot Don 10.12.15 Don 10.12.15 

51 Prüfung des Katalogs durch BfS/Asse-GmbH 30 t Fre 11.12.15 Don 04.02. 16 

52 Überarbeitung des Katalogs 10 t Fre 05.02. 16 Don 18.02. 16 

53 Vorlage der Endversion des Katalogs Ot Don 18.02.16 Don 18.02.16 

54 KR MS 4: Präsentation der Ergebnisse zu AP 4 Ot Don 18.02.16 Don 18.02.16 
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4.5 ARBEITSPAKET 05: DEFINITION VON VERFAHRENSSCHRITTEN 

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 

55 AP 5: Definition von Verfahrensschritten 80 t Fre 16.10.15 Don 18.02.16 

56 Transporte im sonstigen Grubengebäude 15 t Fre 16.10.15 Don 05.11.15 

57 Anschluss der ELK 15 t Fre 06.11.15 Don 26.11.15 

58 Erkundung der ELK (sofern erforderlich) 5t Fre 20.11.15 Don 26.11.15 

59 Strahlenschutzbereiche und Schleusen vor den ELK 15 t Fre 16.10.15 Don 05.11.15 

60 Werkzeugkasten für Rückholtätigkeiten 15 t Fre 06.11.15 Don 26.11.15 

61 Verfahren zur Notfallbeherrschung 10 t Fre 13.11.15 Don 26.11 .15 

62 Erstellung Flussdiagramm mit Abhängigkeiten der Verfahrensschritte 10 t Fre 27.11.15 Don 10.12.15 

63 Vorlage des Flussdiagramms (AP 5) Ot Don 10.12.15 Don 10.12.15 

64 Prüfung des Flussdiagramms durch BfS/Asse-GmbH 30 t Fre 11.12.15 Don 04.02. 16 

65 Überarbeitung des Flussdiagramms 10 t Fre 05.02. 16 Don 18.02. 16 

66 Vorlage der Endversion des Flussdiagramms Ot Don 18.02.16 Don 18.02.16 

67 KR MS 5: Präsentation der Ergebnisse zu AP 5 Ot Don 18.02.16 Don 18.02.16 
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4.6 ARBEITSPAKET 06: GROBKONZEPTE 

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 

68 AP 6: Grobkonzepte 211 t Fre 11.12.15 Fre 14.10.16 

69 Bergmännische Untersuchung möglicher Zugangsbereiche 50 t Fre 11.12.15 Don 03.03. 16 

70 Vorrichtung der 750m-Sohle 20 t Fre 04.03. 16 Don31.03. 16 

71 Bergmännische Infrastruktur 20 t Fre 01 .04.16 Don 28.04. 16 

72 Anschluss und Erkundung der ELK 20 t Fre 29.04. 16 Don 26.05. 16 
73 Sicherung ELK (Versetzen) 20 t Fre 27.05. 16 Don 23.06. 16 

74 Transport im Grubengebäude 20 t Fre 27.05. 16 Don 23.06. 16 

75 Rückholkonzept ELK 70 t Fre 11.12.15 Don31.03. 16 

76 Sicherungskonzept der ELK (Firstsicherung) 20 t Fre 04.03. 16 Don31.03. 16 

77 Verpackungs-/Logistikkonzept in den Strahlenschutzbereichen 20 t Fre 01 .04.16 Don 28.04. 16 

78 Strahlenschutzkonzept (inkl. Schleusenaufbau) 20 t Fre 29.04. 16 Don 26.05. 16 

79 Konzept zur Notfallbeherrschung 20 t Fre 27.05. 16 Don 23.06. 16 

80 Rückbau Infrastruktur 15 t Fre 24.06. 16 Don 14.07. 16 

81 Sicherung Grubengebäude (Versetzen) 15 t Fre 15.07. 16 Don 04.08. 16 

82 Auflistung we iterer Annahmen (aus Fachgesprächen) St Fre 05.08. 16 Don 11 .08. 16 

83 Erstellung eines Konzeptpapiers 61 t Fre 27.05. 16 Fre 19.08.16 

84 Vorlage des Konzeptpapiers (AP 6) Ot Fre 19.08.16 Fre 19.08.16 

85 Prüfung des Konzeptpapiers durch BfS/ Asse-GmbH 30 t Mon 22.08.16 Fre 30.09.16 

86 Überarbeitung des Konzeptpapiers 10 t Mon 03. 10.16 Fre 14.10.16 

87 Vorlage der Endversion des Konzeptpapiers Ot Fre 14.10.16 Fre 14.10.16 

88 KR MS 6: Präsentation der Ergebnisse zu AP 6 Ot Fre 14.10.16 Fre 14.10.16 
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4.7 ARBEITSPAKET 07: BEWERTUNG DER GROBKONZEPTE UND VARIANTENAUSWAHL FÜR 
DETAILUNTERSUCHUNGEN 

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 

89 
AP 7: Bewertung der Grobkonzepte und Variantenauswahl für 

Detailuntersuchungen 85 t Mon 22.08.16 Fre 16.12.16 

90 Prüfung und Aktualisierung des Kriterienkatalogs aus MS 4 (sofern erforderlich) 10 t Mon 22.08.16 Fre 02.09.16 

91 Anwendung des Kriterienkatalogs/Bewertung der Grobkonzepte 20 t Mon 05.09.16 Fre 30.09.16 

92 Erstellung einer Entscheidungsmatrix 10 t Mon 03.10.16 Fre 14.10.16 

93 Vorlage der Entscheidungsmatrix (AP 7) Ot Fre 14.10.16 Fre 14.1 0.16 

94 Prüfung der Entscheidungsmatrix durch BfS/ Asse-GmbH 30 t Mon 17.10.16 Fre 25.1 1 .16 

95 Überarbeitung der Entscheidungsmatrix 10 t Mon 28.11.16 Fre 09.12.16 

96 Vorlage der Endversion der Entscheidungsmatrix Ot Fre 09.12.16 Fre 09.12.16 

97 Workshop zur Einschränkung auf untersuchungswürdige Varianten (max. 2-3 Stück) 5t Mon 12.12.16 Fre 16.12.16 

98 KR MS 7: Präsentation der Entscheidungsmatrix/Ergebnisse zu AP 7 Ot Fre 16.12.16 Fre 16.12.16 
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4.8 ARBEITSPAKET 08: KONZEPTIONELLE VARIANTENAUSARBEITUNG 

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 
99 AP 8: Konzeptionelle Variantenausarbeitung 162 t Mon 19.12.16 Die 15.08.17 
100 Ausarbeitung der gewählten Konzeptvarianten 115 t Mon 19.12.16 Fre 09.06.17 
101 Gebirgsmechanisch 30 t Mon 19.12.16 Fre 10.02. 17 

102 Geologisch/Hydrogeologisch 20 t Mon 13.02. 17 Fre 10.03. 17 

103 Bewetterungstechnisch 30 t Mon 19.12.16 Fre 10.02. 17 

104 Infrastrukturell (sonstiges Grubengebäude) 20 t Mon 13.02. 17 Fre 10.03. 17 

105 Sicherungstechnisch (Firstsicherung) 20 t Mon 13.03. 17 Fre 07.04. 17 

106 Notfalltechnische Beherrschung 40 t Mon 13.03. 17 Fre 05.05. 17 

107 Strahlenschutztechnisch 30 t Mon 19.12.16 Fre 10.02. 17 

108 Infrastrukturell (Strahlenschutzbereiche) 30 t Mon 19.12.16 Fre 10.02. 17 

109 Rückholtechnisch 40 t Mon 13.02. 17 Fre 07.04. 17 

11 0 Logistisch (Strahlenschutzbere iche) 20 t Mon 10.04.17 Fre 05.05. 17 

111 Logistisch (sonstiges Grubengebäude) 20 t Mon 10.04.17 Fre 05.05. 17 

112 Rückzugstechnisch 20 t Mon 08.05. 17 Fre 02.06. 17 

113 Sicherungstechnisch (Versatz) 20 t Mon 08.05. 17 Fre 02.06. 17 

114 Auflistung we iterer Annahmen (aus Fachgesprächen) 5t Mon 05.06. 17 Fre 09.06. 17 

115 Berichtserstellung zu den Konzeptvarianten 32 t Mon 08.05. 17 Die 20.06. 17 

116 Vorlage des Konzeptvariantenberichts (AP 8) Ot Die 20.06.17 Die 20.06.17 

117 Prüfung des Konzeptvariantenberichts durch BfS/Asse-GmbH 30 t Mit 21.06.17 Die 01.08. 17 

118 Überarbeitung des Konzeptvariantenberichts 10t Mit 02.08.17 Die 15.08. 17 

119 Vorlage der Endversion des Konzeptvariantenberichts Ot Die 15.08.17 Die 15.08.17 

120 KR MS 8: Präsentation der Ergebnisse zu AP 8 Ot Die 15.08.17 Die 15.08.17 
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4.9 ARBEITSPAKET 09: BEWERTUNG UND FESTLEGUNG DER VORZUGSVARIANTE 

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 

121 AP 9: Bewertung und Festlegung der Vorzugsvariante 85 t Mit 21.06.17 Die 17.10.17 
122 Prüfung und Aktualisierung des Kriterienkatalogs aus MS 7 (sofern erforderlich) 10 t Mit 21.06.17 Die 04.07.17 

123 Anwendung des Kriterienkatalogs/Bewertung der Konzeptvarianten 20 t Mit 05.07.17 Die 01.08.17 

124 Erstellung einer Entscheidungsmatrix 10t Mit 02.08.17 Die 15.08.17 

125 Vorlage der Entscheidungsmatrix (AP 9) Ot Die 15.08.17 Die 15.08.17 

126 Prüfung der Entscheidungsmatrix durch BfS/Asse-GmbH 30 t Mit 16.08.17 Die 26.09.17 

127 Überarbeitung der Entscheidungsmatrix 10t Mit 27.09.17 Die 10.10.17 

128 Vorlage der Endversion der Entscheidungsmatrix Ot Die 10.10.17 Die 10.10.17 

129 Workshop zur Einschränkung auf eine Vorzugsvariante 5t Mit 11.10.17 Die 17.10.17 

130 Präsentation der Entscheidungsmatrix/Ergebnisse zu MS 9 Ot Die 17.10.17 Die 17.10.17 

131 KR MS 9: Präsentation der Ergebnisse zu AP 9 Ot Die 17.10.17 Die 17.10.17 
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4.10 ARBEITSPAKET 10: KONZEPTPLANUNG DER ABGELEITETEN VORZUGSVARIANTE 

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 

132 AP 10: Konzeptplanung der abgeleiteten Vorzugsvariante 130 t Mit 18.10.17 Die 01.05.18 

133 
Detailausarbeitung des Konzepts/weitere Detaillierung der gewählten 

Vorzugsvariante 50 t Mit 18.10.17 Die 09.01.18 

134 Gebirgsmechanisch 15 t Mit 18.10. 17 Die 07.11.17 

135 Geologisch/Hydrogeologisch 15 t Mit 08.11.17 Die 28.11.17 

136 Bewetterungstechnisch 10 t Mit 18.10. 17 Die 31.10.17 

137 Infrastrukturell (sonstiges Grubengebäude) 10 t Mit 01.11.17 Die 14.11.17 

138 Sicherungstechnisch (Firstsicherung) 10 t Mit 15.11.17 Die 28.11.17 

139 Notfalltechnische Beherrschung 20 t Mit 15.11.17 Die 12.12.17 

140 Strahlenschutztechnisch 10 t Mit 18.10. 17 Die 31.10.17 

141 Infrastrukturell (Strahlenschutzbereiche) 10 t Mit 18.10. 17 Die 31.10.17 

142 Rückholtechnisch 20 t Mit 01.11.17 Die 28.11.17 

143 Logistisch (Strahlenschutzbereiche) 10 t Mit 29.11.17 Die 12.12.17 

144 Logistisch (sonstiges Grubengebäude) 10 t Mit 29.11.17 Die 12.12.17 

145 Rückzugstechnisch 5t Mit 13.12.17 Die 19.12.17 

146 Sicherungstechnisch (Versatz) 5t Mit 13.12.17 Die 19.12.17 

147 Auflistung weiterer Annahmen (aus Fachgesprächen) 5t Mit 20.12.17 Die 09.01.18 
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Nr Vorgangsname Dauer Anfang Ende 

148 Ausarbeitung eines schematischen/beispielhaften Leerungsablaufs 30 t Mit 10.01.18 Die 20.02.18 

149 Berichtserstellung zur Vorzugsvariante 40 t Mit 10.01.18 Die 06.03.18 

150 Vorlage des Konzeptberichts (AP 1 0) Ot Die 06.03.18 Die 06.03.18 
151 Prüfung des Konzeptberichts durch BfS/Asse-GmbH 30 t Mit 07.03.18 Die 17.04.18 

152 Überarbeitung des Konzeptberichts 10t Mit 18.04.18 Die 01.05.18 

153 Vorlage der Endversion des Konzeptberichts Ot Die 01.05.18 Die 01.05.18 

154 KR MS 10: Präsentation der Ergebnisse zu AP 10 Ot Die 01.05.18 Die 01.05.18 
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4.11 ARBEITSPAKET 11: SICHERHEITS- UND NACHWEISKONZEPT 

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 

155 AP 11 : Sicherheits- und Nachweiskonzept 79 t Mit 07.03.18 Mon 25.06.18 

156 
Umsetzung der oben genannten Strategie/Erstellung Sicherheits- und 
Nachweiskonzept 

40 t Mit 07.03.18 Die 01.05.18 

157 Genehmigungsrechtliche Einordnung 10 t Mit 07.03.18 Die 20.03.18 
158 Betrachtungen zum AÜL 15 t Mit 21.03.18 Die 1 0.04.18 

159 Radiologische Betrachtungen 10 t Mit 11 .04.18 Die 24.04.18 

160 Betrachtungen zur Arbe itssicherheit 20 t Mit 07.03.18 Die 03.04.18 

161 Betrachtungen zur Störfallbeherrschung 15 t Mit 04.04.18 Die 24.04.18 

162 Betrachtungen zur Anlagensicherung/Zugangsregime 10 t Mit 21.03.18 Die 03.04.18 

163 Betrachtung zur Beherrschung sonstiger Gefährdungen 15 t Mit 04.04.18 Die 24.04.18 

164 Auflistung weiterer Annahmen (aus Fachgesprächen) 5t Mit 25.04.18 Die 01.05.18 

165 Vorlage des Sicherheits- und Nachweisberichts (AP 11) Ot Die 01.05.18 Die 01.05.18 

166 Prüfung des Sicherheits- und Nachweisberichts durch BfS/Asse-GmbH 29 t Mit 02.05.18 Mon 11.06.18 
167 Überarbeitung des Sicherheits- und Nachweisberichts 10 t Die 12.06.18 Mon 25.06.18 
168 Vorlage der Endversion des Sicherheits- und Nachweisberichts Ot Mon 25.06.18 Mon 25.06.18 
169 KR MS 11: Präsentation der Ergebnisse zu AP 11 Ot Mon 25.06.18 Mon 25.06.18 
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4.12 ARBEITSPAKET 12: TERMINPLAN 

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 

170 AP 12: Terminplan 68 t Mit 02.05.18 Fre 03.08.18 
171 Erstellung Terminplan für die Vorzugsvariante 29 t Mit 02.05. 18 Mon 11.06.18 
172 Vorlage des Terminplans (AP 12) Ot Mon 11.06.18 Mon 11.06.18 
173 Prüfung des Terminplans durch BfS/Asse-GmbH 29 t Die 12.06. 18 Fre 20.07.18 

174 Überarbeitung des Terminplans 10 t Mon 23.07.18 Fre 03.08.18 

175 Vorlage der Endversion des Terminplans Ot Fre 03.08.18 Fre 03.08.18 

176 KR MS 12: Präsentation desTerminplanes Ot Fre 03.08.18 Fre 03.08.18 
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4.13 ARBEITSPAKET 13: KOSTENSCHÄTZUNG 

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 

177 AP 13: Kostenschätzung 69 t Die 12.06.18 Fre 14.09.18 
178 Aufstellung der Kosten 29 t Die 12.06.18 Fre 20.07.18 

179 Vorlage der Kostenschätzung (AP 13) Ot Fre 20.07.18 Fre 20.07.18 
180 Prüfung der Kostenschätzung durch BfS/Asse-GmbH 30 t Mon 23.07.18 Fre 31.08.18 

181 Überarbeitung der Kostenschätzung 10 t Mon 03.09.18 Fre 14.09.18 

182 Vorlage der Endversion der Kostenschätzung Ot Fre 14.09.18 Fre 14.09.18 

183 KR MS 13: Präsentation der Kostenschätzung Ot Fre 14.09.18 Fre 14.09.18 
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4.14 ARBEITSPAKET 14: DISKUSSION DER ERGEBNISSE 

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 

184 AP 14: Diskussion der Ergebnisse 65 t Mon 23.07.18 Fre 19.10.18 
185 Diskussion der Konzeptplanung 45 t Mon 23.07.18 Fre 21.09.18 

186 Überarbeitung der Konzeptplanung 20 t Mon 27.08.18 Fre 21.09.18 
187 Vorlage der überarbeiteten Konzeptplanung (AP 14) Ot Fre 21.09.18 Fre 21.09.18 

188 Klärung von Fragen für die we itere Planung 20 t Mon 24.09.18 Fre 19.10.18 

189 KR MS 14: Vorlage der überarbeiteten Konzeptplanung Ot Fre 21.09.18 Fre 21.09.18 

190 Abnahme der Planungsleistungen (Projektende) Ot Fre 19.10.18 Fre 19.10.18 
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Anhang 1: Projektablaufplan 
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