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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen
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Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines AÜL:

• Maßnahmenpaket zur Verhinderung eines AÜL (z.B. Reduzierung 
der Verformungen im Bergwerk, Abdichtung potenzieller 
Schwachstellen)

• Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Anlagenauslegung gegen 
Lösungszutritte (z.B. Schaffung von zusätzlichen Speichermöglichkeiten, 
Anpassung der Entsorgungsmöglichkeiten für Zutrittslösung)

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

AÜL: auslegungsüberschreitender Lösungszutritt
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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Resthohlraumverfüllung:

Ziele: Stabilisierung der Bergwerks

Reduzierung des konvergenzaktiven Hohlraums

Maßnahmen: Firstspaltverfüllung

Resthohlraumverfüllung Tiefenaufschluss

Verfüllung von Hohlräumen im übrigen 
Grubengebäude außerhalb des Nahbereiches der 
Einlagerungskammern
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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Firstspaltverfüllung ausgewählter Grubenbaue zw. 490‐ und 725‐m‐Sohle (07.2014)
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Firstspaltverfüllung

• 750- bis 490-m-Sohle (Stand 03.2014)

• 38 von 96 Abbauen vollständig und 8 Abbaue mit Sorelbeton teilverfüllt.

• Eingebrachte Sorelbetonmenge seit Dezember 2009: ca. 41.000 m³

• 775-m-Sohle (Stand 03.2014)

• Alle 8 Abbaue vollständig mit Sorelbeton verfüllt.

• Eingebrachte Sorelbetonmenge seit Mai 2012: ca. 8.200 m³

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen
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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Resthohlraumverfüllungen:

Tiefenaufschluss: Wendelstrecke unterhalb der 850-m-Sohle

Verfüllung von Bohrungen

Verfüllung des Schachtes Asse 2 bis zur 800-m-Sohle

Einkürzen der Baustoffleitung auf der 850-m-Sohle
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Resthohlraumverfüllungen:

Hohlräume im übrigen Grubengebäude außerhalb des Nahbereiches der 
Einlagerungskammern

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen
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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Abdichtung
zum Deckgebirge

Beispiel für Resthohlraumverfüllung

hier: Verfüllung Blindschacht 2  553-m-Sohle
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Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines AÜL:

• Maßnahmenpaket zur Verhinderung eines AÜL (z.B. Reduzierung der 
Verformungen im Bergwerk, Abdichtung potenzieller Schwachstellen)

• Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Anlagenauslegung gegen 
Lösungszutritte (z.B. Schaffung von zusätzlichen Speicher-
möglichkeiten, Anpassung der Entsorgungsmöglichkeiten für 
Zutrittslösung)

 Ausbau der Infrastruktur
(z. B. Baustofflogistik / Lösungsmanagement)

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen
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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Ausbau der über- und untertägigen Infrastruktur
zur Umsetzung der Vorsorgemaßnahmen:

• Anlagen zur Baustoffproduktion

Ressourcen zur Baustoffproduktion sind zu erweitern bzw. anzupassen

• Lösungsmanagement

Sanierung und Ausbau der Auffang- und Speichermöglichkeiten

• Notfalllager zur Vorhaltung relevanter Systemkomponenten

über- und untertägige Notfalllager eingerichtet und einsatzbereit

• Fluchtwege und –kammern

ständige Überprüfung und Anpassung der Fluchtwege / Fluchtkammern

• Stromversorgung

weiterer Ausbau der Stromversorgung erforderlich

• Wettertechnik

ständige Überprüfung und Anpassung der Wetterführung



Trautmann "Betrifft: Asse" 31.07.2014 13

Logistikwege im Normalbetrieb:

Schachtanlage

Asse II

MgCl2-Lösung
MgO

Mariaglück

(Zutrittslösung)

Steinsalz

Lieferant

Steinsalz 

Außenlager

Wendessen

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen
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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Ausbau der über- und untertägigen Infrastruktur
zur Umsetzung der Vorsorgemaßnahmen:

• Anlagen zur Baustoffproduktion

Ressourcen zur Baustoffproduktion sind zu erweitern bzw. 
anzupassen

• Lösungsmanagement

Sanierung und Ausbau der Auffang- und Speichermöglichkeiten

• Notfalllager zur Vorhaltung relevanter Systemkomponenten

über- und untertägige Notfalllager eingerichtet und einsatzbereit

• Fluchtwege und –kammern

ständige Überprüfung und Anpassung der Fluchtwege / Fluchtkammern

• Stromversorgung

weiterer Ausbau der Stromversorgung erforderlich

• Wettertechnik

ständige Überprüfung und Anpassung der Wetterführung
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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Salzbeförderung per LKW von Grasleben zur Schachtanlage (ca. 40 km) 
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Schachtanlage 
Asse II

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Salzbeförderung per LKW von Wendessen zur Schachtanlage (ca. 10 km)
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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Logistik Salzannahme

Salzannahme Asse
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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Ausbau der über- und untertägigen Infrastruktur
zur Umsetzung der Vorsorgemaßnahmen:

• Anlagen zur Baustoffproduktion

Ressourcen zur Baustoffproduktion sind zu erweitern bzw. anzupassen

• Lösungsmanagement

Sanierung und Ausbau der Auffang- und Speichermöglichkeiten

• Notfalllager zur Vorhaltung relevanter Systemkomponenten

über- und untertägige Notfalllager eingerichtet und einsatzbereit

• Fluchtwege und –kammern

ständige Überprüfung und Anpassung der Fluchtwege / Fluchtkammern

• Stromversorgung

weiterer Ausbau der Stromversorgung erforderlich

• Wettertechnik

ständige Überprüfung und Anpassung der Wetterführung
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511-m-Sohle

532-m-Sohle

553-m-Sohle

574-m-Sohle

595-m-Sohle

616-m-Sohle

637-m-Sohle

658-m-Sohle

679-m-Sohle

700-m-Sohle

725-m-Sohle

800-m-Sohle

490-m-Sohle

Speicherbehälter

Speicherbecken 

Sammelbehälter

Sammelbehälter

Speicherbehälter

„Mariaglück“ (K+SE)

2

Speicherbecken Speicherbecken

Sammelbehälter

775-m-Sohle
Sammelbehälter

Leitungsverlauf 

ausschließlich

in Bohrung

Leitungsverlauf 

ausschließlich

in der Wendel

smBA/ 

mBA

Notfallspeicher

Sumpfstrecken

Notfallspeicher 

Speicherstrecke

Verwertung in 

ausgewählten 

Grubenbauen

750-m-Sohle
Sammelbehälter

Leitungsverlauf 

über Wendel

bzw. Bohrung

Farbliche Zuordnung der Einrichtungen

für das Lösungsmanagement:

Sammelbecken

(gestrichelt nur bei Bedarf)

Leitungsstränge

(gestrichelt: alternative Förderwege)

Leitungsstränge

(gestrichelt: zusätzliche Förderwege

für Notfall)

Speicherbehälter bzw. -strecken

externe Verwertung                

sm BA/ 

mBA

Transportbehälter

stationäre Pumpstation

Mobile Pumpstation

Behälter zur Zwischenspeicherung von 

C1-Lösung

Semimobile/mobile 

Baustoffanlage zur internen 

Verwertung

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Lösungsmanagement
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Anlagen zur Annahme von Lösungen (AFL II) 

Aufgabe bisher:

Speicherung und Förderung MgCl2 dominierten Lösung nach unter Tage

NEU: Aufgaben zusätzlich

Nach dem Abwerfen von Infrastrukturräumen auf der 490-m-Sohle soll die AFL II die Aufgabe der
Speicherbecken (Abbau 3/490) übernehmen. 

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen
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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Ausbau der über- und untertägigen Infrastruktur
zur Umsetzung der Vorsorgemaßnahmen:

• Anlagen zur Baustoffproduktion

Ressourcen zur Baustoffproduktion sind zu erweitern bzw. anzupassen

• Lösungsmanagement

Sanierung und Ausbau der Auffang- und Speichermöglichkeiten

• Notfalllager zur Vorhaltung relevanter Systemkomponenten

über- und untertägige Notfalllager eingerichtet und einsatzbereit

• Fluchtwege und –kammern

ständige Überprüfung und Anpassung der Fluchtwege / 
Fluchtkammern

• Stromversorgung

weiterer Ausbau der Stromversorgung erforderlich

• Wettertechnik

ständige Überprüfung und Anpassung der Wetterführung
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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Fluchtcontainer 
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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Ausbau der über- und untertägigen Infrastruktur
zur Umsetzung der Vorsorgemaßnahmen:

• Anlagen zur Baustoffproduktion

Ressourcen zur Baustoffproduktion sind zu erweitern bzw. anzupassen

• Lösungsmanagement

Sanierung und Ausbau der Auffang- und Speichermöglichkeiten

• Notfalllager zur Vorhaltung relevanter Systemkomponenten

über- und untertägige Notfalllager eingerichtet und einsatzbereit

• Fluchtwege und –kammern

ständige Überprüfung und Anpassung der Fluchtwege / Fluchtkammern

• Stromversorgung

weiterer Ausbau der Stromversorgung erforderlich

• Wettertechnik

ständige Überprüfung und Anpassung der Wetterführung
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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

20 kV-Kabeltrasse  (1. BA + 2. BA)  UW Wolfenbüttel - Remlingen
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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Ausbau der über- und untertägigen Infrastruktur
zur Umsetzung der Vorsorgemaßnahmen:

• Anlagen zur Baustoffproduktion

Ressourcen zur Baustoffproduktion sind zu erweitern bzw. anzupassen

• Lösungsmanagement

Sanierung und Ausbau der Auffang- und Speichermöglichkeiten

• Notfalllager zur Vorhaltung relevanter Systemkomponenten

über- und untertägige Notfalllager eingerichtet und einsatzbereit

• Fluchtwege und –kammern

ständige Überprüfung und Anpassung der Fluchtwege / Fluchtkammern

• Stromversorgung

weiterer Ausbau der Stromversorgung erforderlich

• Wettertechnik

ständige Überprüfung und Anpassung der Wetterführung
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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

06.2012 07.2014

Anpassung der Wettertechnik in Abhängigkeit von Bauwerken 
(hier: 725-m-Sohle)
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Minimierung der Konsequenzen im Falle eines AÜL:

Stabilisierung des Grubengebäudes und Schutz der Einlagerungskammern

 Geotechnische Bauwerke

Ziele: Durchströmung der ELK verhindern

Eindringen untersättigter Lösungen in die ELK vermeiden/minimieren

Ausbreitung von Schadstoffen durch Konvergenz minimieren

Mobilisierung von Schadstoffen verzögern / vermeiden

Ausbreitung von Schadstoffen durch Gasbildung reduzieren

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

ELK: Einlagerungskammern
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Maßnahmen umgesetzt

Maßnahmen in Planung

Maßnahmen z. Zt. in 
Umsetzung

Geotechnische Bauwerke
Maßnahmen zum Schutz der Einlagerungskammern  – 800-m-Sohle

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen
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Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Maßnahmen umgesetzt

Geotechnische Bauwerke
Maßnahmen zum Schutz der Einlagerungskammern  – 775-m-Sohle
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Maßnahmen umgesetzt

Maßnahmen in Planung

Maßnahmen genehmigt

Maßnahmen z. Zt. in 
Umsetzung

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Geotechnische Bauwerke
Maßnahmen zum Schutz der Einlagerungskammern  – 750-m-Sohle
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Maßnahmen umgesetzt

Maßnahmen in Planung

Maßnahmen genehmigt

Maßnahmen z. Zt. in 
Umsetzung

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Geotechnische Bauwerke
Maßnahmen zum Schutz der Einlagerungskammern  – 700-m-Sohle
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Bauwerke in südl. Erkundungsstr. und Abbau 3/750

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Geotechnische Bauwerke (Beispiele):
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Bauwerke in Abbau 3/750
und Verfüllung südl. RS. nach Osten

Betonage Gesamtvolumen: 2.667 m³

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Geotechnische Bauwerke (Beispiele):
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…

SBPl 4/2012 (für SV-750-22) wurde am 14.02.2012 beim 
LBEG eingereicht, EÜ-Zustimmung und LBEG-Zulassung 
liegen vor.
SV-750-22 wurde betoniert, NB wurde erfüllt

Mitteilung ans LBEG bezügl. SBPl 15/2008 
(Wiederaufnahme der Arbeiten) ist am 29.05.2012 erfolgt
Beantwortung der LBEG-Fragen ist am 13.07.2012 erfolgt,
Gesehenvermerk am 30.10.12 erteilt,
Vorbereitende Arbeiten wurden zwischen T-P und T-B 
abgestimmt, 
AFSB-0442 wurde  zwischen T-P und T-S abgestimmt und 
ans BfS versandt

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Bauwerke im südwestl. Bereich der 750-m-Sohle

Geotechnische Bauwerke (Beispiele):
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Standortvorbereitung (Nachschnitt)
ist erfolgt

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen

Bauwerke im südwestl. Bereich der 750-m-S. (hier: SB-750-16)

Geotechnische Bauwerke (Beispiele):
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Notfallmaßnahmen:

• Verfüllung der ELK (LAW + MAW),

• Verfüllung und Abdichtung Schacht 2 und 4

• Rückzug aus der Grube

• Gegenflutung mit MgCl2-Lösung

 diese Maßnahmen befinden sich derzeit in der Planung

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen
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ENDE

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Vorsorge- und Notfallmaßnahmen
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